サーバ管理 - サポート #15

amd64 移行

2014/06/17 19:18 - MURAOKA Daisuke

ステータス: 終了 開始日: 2014/06/17 優先度: 诵常 期日: 担当者: 進捗率: MURAOKA Daisuke 100% カテゴリ: 予定工数: 0.00時間 対象パージョン: 作業時間: 0.00時間

説明

FreeBSD 自体を i386 から amd64 へ移行する。 あわせて、9.2 か 10.1 にアップグレードも行う。

移行については、以下を参考にする。

https://wiki.freebsd.org/amd64/i386Migration http://uyota.asablo.jp/blog/2007/06/03/1552367

履歴

#1 - 2014/06/18 13:02 - MURAOKA Daisuke

- 説明を更新

#2 - 2014/06/19 10:49 - MURAOKA Daisuke

とりあえず、8.4-RELEASE p12 のまま amd64 に移行した。

pam_Idap.so が読み込めずにマルチユーザでログインできなかったので、とりあえず pam から system と ssh の pam_Idap を外した。その後 Idap 関連を再ビルド、DB リストアして pam_Idap も戻した。

ports は結局かなり再ビルドする必要がありそうで作業中。

#3 - 2014/07/01 15:21 - MURAOKA Daisuke

- ステータス を 新規 から 進行中 に変更

さらに、9.3 RC2 に移行した。

なお、freebsd-update

でインストールされるデフォルトカーネルにデバッグシンボルが含まれるようになったため、ルートパーティションの容量不足で実行できないので注意する。

今後はカーネルコンフィグで makeoptions DEBUG をコメントアウトして、buildkernel、installkernel する方向で対応する。

#4 - 2014/07/29 13:42 - MURAOKA Daisuke

- ステータス を 進行中 から 解決 に変更

9.3 RELEASE に移行したので、とりあえず完了。

#5 - 2014/08/15 12:12 - MURAOKA Daisuke

- ステータス を 解決 から 終了 に変更
- 進捗率 を 0 から 100 に変更

2025/11/09 1/1